TAKIM KAPTANI GERİ BİLDİRİM FORMU

Bölüm 1 - Takım Bilgileri

Ekip Adı:44	
Takım Kaptanı: SENA KILIÇOĞLU	
Ekip Üyeleri: CEREN KILIÇ EZGİ GÖZÜTOK	
Proje Başlığı:Görüntülerde Yüz ve Plaka Bilgilerini Otomatik Bulanıklaştırma Sistemi	

Bölüm 2 - Ekip içi Çalışma Süreci

Kriter	√	**X**	
Ekip içi iletişim düzenliydi	√		☐
Görev dağılımı netti	√		☐
Tüm üyeler sürece aktif katıldı	√		☐
Toplantılar planlandığı şekilde yapıldı	√		☐
Zaman yönetimi yeterliydi	√		☐
Ekip içi anlaşmazlıklar uygun şekilde çözüldü	√		☐

Bölüm 3 - Projenin İlerleme Durumu

Kriter	√	**X**	
Problem tanımı netleşti	√		☐
İş paketleri tanımlandı	√		☐
Sorumlular belirlendi	√		☐
Proje başlangıç çıktıları oluşturuldu	√		☐

T. C.
FIRAT ÜNİVERSİTESİ
MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ
BİLGİSAYAR MÜHENDİSLİĞİ
BİLGİSAYAR MÜHENDİSLİĞİ TASARIM DERSİ PROJESI KAPSAMINDA
TAKIM CALIŞMASI PROJESİ

1. **GİRİŞ**

Üçüncü hafta kapsamında takım kaptanı olarak ekip içi koordinasyonun sağlanması, görev dağılımlarının takip edilmesi ve proje çalışmalarının planlanan süreç doğrultusunda ilerletilmesi üzerinde durulmuştur.

Ekip üyeleri arasındaki iletişimin düzenli sürdürülmesi, karşılaşılan sorunların değerlendirilmesi ve çalışmaların belirlenen hedeflere uygun yürütülmesi amaçlanmıştır. Her ekip üyesinin sorumluluk alanı dikkate alınarak çalışmaların bir bütün hâlinde ilerlemesine önem verilmiştir.

1.1. **Amaç ve Hedefler**

Projenin amacı ve hedefleri açık, ölçülebilir, gerçekçi ve proje süresince ulaşılabilir nitelikte olacak şekilde açıklanır.

Bu haftanın temel amacı, önceki haftalarda oluşturulan proje planının devamlılığını sağlamak ve ekip üyelerinin sorumluluklarını düzenli şekilde takip etmektir.

2. YÖNTEM

Projede uygulanacak yöntem ve araştırma tekniklerinin, amaç ve hedeflere ulaşmaya ne düzeyde elverişli olduğu ilgili literatüre atıf yapılarak ortaya konulur. Yöntem bölümünün; araştırma tasarımı, bağımlı ve bağımsız değişkenler, istatistiksel yöntemler vb. unsurları içermesi gerekir.

Proje sürecinde ekip çalışmasına dayalı, planlı ve aşamalı bir çalışma yöntemi benimsenmiştir.

Önceki haftalarda belirlenen görevler ve proje gereksinimleri temel alınarak çalışmaların mevcut durumu değerlendirilmiştir. Görevlerin tamamlanma düzeyinin takip edilmesi ve gerekli düzenlemelerin yapılması proje yönetimi açısından esas alınmıştır.

Bu yaklaşım sayesinde çalışmaların belirli bir düzen içerisinde yürütülmesi ve olası aksaklıkların erken aşamada belirlenmesi amaçlanmıştır.

3. PROJE YÖNETİMİ

3.1. Takım Üyeleri Tanımı

Üye No	Numara	Adı Soyadı	Görevi
1	235260002	SENA KILIÇOĞLU	Üçüncü hafta takım kaptanlığı, ekip koordinasyonu, görevlerin takibi, görüntü ön işleme ve anonimleştirme süreçlerinin planlanması.
2	235260041	CEREN KILIÇ	Modelin yüz ve plaka tespit süreçlerinin araştırılması, tespit sonuçlarının incelenmesi ve sistemin geliştirilmesine katkı sağlanması.
3	235260010	EZGİ GÖZÜTOK	Modelin test edilmesi, farklı görüntülerde elde edilen sonuçların karşılaştırılması ve tespit performansının değerlendirilmesi.

3.2. Görev Dağılımı

İP No	İş Paketinin Adı ve Hedefleri	Görevlendirilen Takım Üyesi

1	Mevcut Çalışmaların Değerlendirilmesi: Önceki haftalarda belirlenen sistem gereksinimlerinin ve proje ilerleme durumunun incelenmesi.	SENA KILIÇOĞLU
2	Görüntü Veri Setinin İncelenmesi: Yüz ve araç plakası içeren görüntülerin çözünürlük, kalite ve içerik yönünden değerlendirilmesi.	CEREN KILIÇ
3	Test Görüntülerinin Düzenlenmesi: Farklı ışık, açı ve görüntü kalitesine sahip örneklerin test amacıyla sınıflandırılması.	EZGİ GÖZÜTOK
4	Görüntü Ön İşleme: Python ve OpenCV kullanılarak görüntülerin okunması, yeniden boyutlandırılması ve model girişine uygun hâle getirilmesi.	SENA KILIÇOĞLU
5	YOLO Modelinin İncelenmesi: YOLO26m tabanlı yüz ve plaka tespit sisteminin çalışma mantığının ve model gereksinimlerinin araştırılması.	CEREN KILIÇ
6	Model Test Sürecinin Planlanması: Yüz ve plaka tespitlerinin doğruluğunu değerlendirmek amacıyla kullanılacak test koşullarının belirlenmesi.	EZGİ GÖZÜTOK
7	Yüz Tespit Sonuçlarının İncelenmesi: Model tarafından belirlenen yüz bölgelerinin konum ve güven değerlerinin değerlendirilmesi.	CEREN KILIÇ

4. TEORİ VE SONUÇLAR

Üçüncü hafta çalışmalarında takım yönetimi, iş bölümü, zaman planlaması ve proje sürecinin kontrolü konuları ön plana çıkarılmıştır.

Bu kapsamda ekip üyelerinin sorumluluklarının takip edilmesinin, düzenli iletişimin ve planlı çalışmanın proje başarısı açısından önemli olduğu değerlendirilmiştir.

Sonuç olarak üçüncü haftanın, projenin ilerleme durumunun değerlendirilmesi ve sonraki aşamalara yönelik hazırlıkların planlanması açısından önemli bir süreç olduğu görülmüştür.

5. PROJE DOSYALARININ BULUNDUĞU LİNK(DRIVE, GITHUP VB.)

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSc8WJ7LMdUrOKRcSeUNVZoRgXHZ7J1HRrzpKy8Z_4GHsW86Vw/viewform?usp=publish-editor

KAYNAKLAR